

Управление образования МР «Магарамкентский район»

Утверждаю
Начальник УО
У.М.Абейдуллаев
от «08» * «ноябрь» * 2023

**Календарный план
реализации профориентационной
работы
в рамках проекта
«Билет в будущее»
на 2023-2024 гг.**

Календарный план реализации профориентационной работы в рамках проекта «Билет в будущее» на 2023-2024 гг.

Цель:

формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов образовательных организаций

Задачи:

- построение системы содействия профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций, основанной на сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консультационного подходов к формированию ГПС и вовлечении всех участников образовательного процесса;
- формирование у обучающихся карьерной грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации: приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;
- совершенствование профессиональных компетенций специалистов, ответственных за профориентационную работу в образовательной организации (педагогов-навигаторов), по формированию ГПС обучающихся через участие в программе ДПО (повышения квалификации);
- повышение активности, ответственности, грамотности родителей в части содействия обучающимся в формировании навыка осознанного выбора;

Механизм реализации.

Координатором реализации Плана профориентационной работы является Министерство образования и науки Республики Дагестан и ГБОУ РД «Технический колледж им. Р.Н.Ашуралиева»

Исполнителями реализации Плана профориентационной работы выступают Управление образования, общеобразовательные учреждения Магарамкентского района.

№ п/п	Наименование мероприятия	Контрольные сроки	Ответственный
----------	--------------------------	----------------------	---------------

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1	Проведение рабочих совещаний по реализации проекта «Билет в будущее» (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн	По отдельному графику	УО
2	Составление и утверждение календарного плана по реализации профориентационной работы в рамках проекта «Билет в будущее» на 2023-2024 годы	до 26.04.2023	УО, ОО
2	Формирование рабочей группы по реализации проекта «Билет в будущее»	до 26.04.2023	УО
3	Формирование списков администраторов школ и представление региональному координатору	до 28.04.2023	УО, ОО
4	Информирование целевой аудитории о Проекте, в том числе проведение родительских собраний и размещение информации в социальных сетях	с 15.04.2023 по 02.10.2023	УО, ОО
5	Формирование списков педагогов-навигаторов и обучающихся (формирование учебных групп) для участия в Проекте в 2023-2024 уч. году и представление региональному координатору	до 28.05.2023	ОО, УО

6	Загрузка списков педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на платформу педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий	до 15.05.2023	РО
7	Обучение педагогов-навигаторов по программе повышения квалификации	апрель - ноябрь 2023 (по согласованию)	РО, УО,ОО
8	Посещение участниками проекта 2022 года интерактивной выставки «Лаборатория будущего» <i>(при наличии)</i>	апрель - ноябрь 2023	Парк «Россия-Моя история», ОО
9	Формирование списка Партнеров Проекта для проведения Профессиональных проб	до 01.09.2023	РО
10	Заключение соглашений между Региональным оператором и образовательными организациями	до 01.09.2023	РО, УО, ОО
11	Предоставление доступа на Платформу Партнерам Проекта	до 01.09.2023	РО, Партнеры
12	Согласование программ Профессиональных проб от Партнеров проекта. (программы согласованные в 2022 году не требуют дополнительного согласования)	до 15.07.2023	РО, ФО
13	Загрузка дополнительных списков Педагогов-навигаторов и участников проекта «Билет в будущее», предоставление доступа на Платформу Педагогам-навигаторам, загрузка согласий для всех категорий	до 15.09.2023	РО, УО, ОО,

14	Формирование расписания Мероприятий профессионального выбора на платформе Проекта	до 20.09.2023	РО, Партнеры
----	---	---------------	--------------

ОСНОВНОЙ ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1	Проведение рабочих совещаний по реализации Проекта (далее - Проект), в том числе в режиме онлайн	По отдельному графику	УО
2	Дополнительное согласование программ Профессиональных проб от Партнеров	до 15.09.2023	РО, ФО
3	Дополнительное информирование целевой аудитории о проекте «Билет в будущее», в том числе проведение родительских собраний и размещением информации о проекте в социальных сетях	до 16.10.2023	УО, ОО
4	Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического	с 01.09.2023 по 10.10.2023	ОО
5	Проведение первой части профориентационной онлайн диагностики	с 05.09.2023 по 16.10.2023	ОО, УО
6	Проведение Мероприятий профессионального выбора (профессиональная проба и выставка «Лаборатория будущего») очно и онлайн режимах	с 16.09.2023 по 01.12.2023	ОО, Партнеры
7	Проведение второй части профориентационной онлайн диагностики для обучающихся	до 10.12.2023	ОО, УО

8	Проведение Рефлексивных профориентационных уроков	до 15.02.2023	ОО
9	Проведение открытых уроков по профориентации	По плану работы ОО	ОО
10	Проведение тематических классных часов	По плану работы ОО	ОО
11	Проведение конкурсов по профориентации	По плану работы ОО	ОО
12	Оформление стендов-выставок по профориентационной работе в ОУ.	По плану работы ОО	ОО
13	Размещение публикаций о ходе реализации Проекта, историй успеха его участников (не менее 10 публикаций)	в течение всего периода реализации Проекта	УО, ОО
14	Сбор итоговых данных, формирование отчета о реализации Проекта	до 15.12.2023	УО, ОО

РО – Региональный оператор Проекта

УО – Управление образования

ОО – Образовательная организация, реализующая образовательную программу основного общего и среднего общего образования (школа)

ФО – Федеральный оператор (Фонд Гуманитарных Проектов)