

План мероприятий («дорожная карта»)
по введению и реализации федеральной образовательной программы
НОО, ООО и СОО общеобразовательными организациями
муниципального района «Магарамкентский район».

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП НОО, ООО и СОО	Февраль-август, 2023	УО, РМК, ОО
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август, 2023	УО, РМК, ОО
3	Организация деятельности рабочей группы по введению и реализации федеральной образовательной программы НОО, ООО и СОО	Май- август, 2023	УО, РМК
4	Мониторинг готовности и реализации ФОП	Август, 2023	УО, РМК
5	Поведение семинара с заместителями директоров: «О мерах по переходу на полное применение ФОП НОО, ООО, СОО»	Август, 2023	УО, РМК
6	Издание приказов об утверждении локальных актов ОО в сфере образования, актуализированных на соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости	Руководители ОО
7	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП НОО, ООО и СОО»	Май, 2023	Руководители ОО
8	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным	Май, 2023	Руководители ОО

	применением ФОП		
9	Проведение педагогических советов по теме : «О мерах по переходу на полное применение ФОП НОО, ООО, СОО»	Май, 2023	Руководители ОО
10	Обеспечение методическими материалами по сопровождению реализации ФОП	Февраль-август, 2023	РМК
11	Внесение в план методической работы ОО мероприятий по методическому обеспечению педагогов по реализации ФОП	Февраль-август, 2023	Руководители ОО
12	Размещение на сайте УО, ОО информации о подготовке к введению и реализации ФОП НОО, ОО, СОО.	В течении года	УО, РМК,ОО